

СО Район ПОДУЯНЕ

Сухата река
ул. Плакалница №51

тел 8146114 или 8146137

№ Към РПД16-ДГ 55-6-[3]

от 16.09.2016



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71

<http://www.poduiane.info/>, e-mail: raion@poduiane.info

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на Договор №РПД16-ДГ 55-6/29.07.2016г. сключен на основание чл. 74, ал.1 и при условията на чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗОП /отм./ във връзка с чл.116, ал.1, т.5 „Изменения, които не са съществени“ от ЗОП. /Обн. ДВ, бл.13/16.02.2016г. в сила от 14.05.2016г./, с предмет на договора: строителство за обект: *Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на на територията на Столична община, район „Подуяне“, по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29*

Днес..... в гр.София се сключи настоящото споразумение за изменение на Договор №РПД16-ДГ 55-6/29.07.2016г. между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“**, с адрес: гр.София, ул. „Плакалница“ №51, БУЛСТАТ 0006963270530, представлявано от Ева Митова - Кмет на района и Юлия Петрова-Чинкарова - Главен счетоводител, наричан, за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна,

2. **„НСК СОФИЯ“ ЕООД**, ЕИК 831838874, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО – район «Възраждане», ж.к. «Света Троица», бл.339, вх. Г, ет.6, ап.107, представлявано от Светлин Василев Владимиров, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Преамбюл:

Двете страни, след като установиха, че е налице хипотезата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП „Изменения, които не са съществени“ във връзка с обстоятелства, които са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от Изпълнителя, не са резултат от действие или бездействие на страните по договора, но правят невъзможно изпълнението на договорените условия в частта на договора „проектиране“, а именно: налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от ДРЗОП, свързани с действие или бездействие на трето лице - Етажната собственост на бл.29, ж.к. „Хаджи Димитър“.

Предвид горното в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е получено писмо №РПД16-ДГ 55-6/1/30.08.2016г, ведно с протокол, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които е видно, че при заснемане на блока, включително на апартаментите в него – основна задача на проектирането, екипите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са успели да се справят в определения срок, тъй като не е осигурен достъп до голяма част от жилищата, поради отсъствието на много хора, които са в отпуск, предив летния сезон. Видно от представеният пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол не е осигурен достъп до следните самостоятелни обекти в блок №29:

Вх. „А“ – ап. №№ 3, 10, 12, 13, 16, 17

Вх. :“Б” – ап. № 23

Вх. :“В” – ап. №№38, 46, 48, 53

Вх. :“Г” – ап. №№ 59, 62, 66, 71

Вх. :“Д” – ап. №№ 77, 81, 83

Определена е съвместна дата за втори оглед на 08.09.2016г. Протоколът е подписан от представляващия стружението на собствениците на бл.29 и представляващия дружеството – изпълнител. На това основание Изпълнителят е поискал удължаване на срок с 15 календарни дни.

С оглед горното, страните се споразумяха за изменение на Договор №РПД16-ДГ55-6/29.07.2016г., както следва:

§1. Изменя чл.4.1 . Срокът за проектиране 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на регистрационният индекс и приключва с приемо-предавателен протокол за представяне за одобрение на изготвения работен проект.

§2 Споразумението влиза в сила, считано от 29.08.2016г.

§3. Останалите условия на сключения Договор №РПД16-ДГ55-6/1/30.08.2016г. не се изменят и запазват действието си.

§7. Настоящото споразумение за изменение на Договор №РПД16-ДГ55-6/1/30.08.2016г. е неразделна част от него.

Споразумението се състави в 4 /четир/ еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА СО – РАЙОН «ПОДУЯНЕ»

/ЕВА МИТОВА/

/съгл. Пълномощно №СОА16-КО17-143/06.04.2016г. ОБЩИНА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ЮЛИЯ ЦЕТРОВА/

СЪГЛАСУВАЛ:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:

/ЛИЛИЯ ГЕРИТСКА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/СВЕГЛИН ВЛАДИМИРОВ/ *Управител*

