УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА РАЙОН "ВРЪБНИЦА":
/Младен Младенов/

П Р О Т О К О Л

Настоящият протокол се състави на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП за отразяване на заседанието на основание чл.101г, ал.1 и ал.3 от ЗОП на комисията за събиране, разглеждане и оценка на офертите за участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: **„Възстановяване на 4 сгради на територията на район „Връбница" вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка", гр.София " ; 2.Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий"" – с.Волуяк ; 3.Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница"", гр.София; 4.Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ", гр.София"** по реда на чл. 14, ал.4 т.1 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП.

Днес 17.02.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-23/09.02.2015г. на Кмета на район „Връбница", в стая № 403 на район „Връбница" от 10,00 ч. се състоя заседанието на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет**: „Възстановяване на 4 сгради на територията на район „Връбница" вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка", гр.София " ; Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий"" – с.Волуяк ; Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница"", гр.София; Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ", гр.София.**

Комисията се събра в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Димитър Димитров- зам. кмет на р-н „ Връбница"
ЧЛЕНОВЕ:

1. арх. Симеон Симеонов – гл. архитект на район „Връбница"
2. Марияна Стоименова – гл. счетоводител на район „Връбница"
3. Павлина Атанасова – гл. юрисконсулт на район „Връбница"
4. инж. Николина Апостолова – началник отдел „ИБЕ"
5. инж.Диляна Вълчева – гл. експерт отдел „ИБЕ"
6. инж.Красимир Ботев – външен експерт включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП

Присъстват всички членове на комисията.
Присъстват и представители на фирми:

1.Живко Димитров – „Интерхолд" ЕООД-пълномощно
2. Николай Николов –„Кънстракшън" ЕООД
3. инж. Георги Чучуганов – „Инфратранс консулт" АД – пълномощно
4. Силва Дончева – „АРС-2008" ООД
5. Димитър Ангелов – „ЕМУ" АД- пълномощно

Председателят на комисията откри заседанието и провери присъствието на горепосочените нейни членове съгласно Заповед №РД-09-23/09.02.2015г. Установи се присъствие на всички основни членове, съгласно заповедта на Възложителя.
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

Председателят на комисията прие от служител на отдел „АИО" постъпилите оферти в деловодството на район „Връбница" , за което се подписа приемо-предавателен протокол от двете страни. Председателят съобщи на присъстващите, че са внесени на ръка оферти за участие в обществената поръчка от единадесет дружества в определения срок, в деловодството на район „Връбница", както следват:

1. „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ" ЕООД – ОП-7000-2/17.02.2015г. – 16,01ч
2. „ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД – ОП-7000-2/1/18.02.2015г. – 11,30ч
3. „РАВЕЛИН" ООД – ОП-7000-2/2/18.02.2015г. – 11,39ч
4. „ГУСВ" ЕАД – ОП-7000-2/3/18.02.2015г. – 13,19ч
5. „НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД – ОП-7000-2/4/18.02.2015г. – 14,18ч.
6. „АРС-2008" ООД – ОП-7000-2/5/18.02.2015г. – 14,29ч
7. „СЕДСТРОЙ" ЕООД – ОП-7000-2/6/18.02.2015г. – 14,46ч
8. „ЕМУ" АД – ОП-7000-2/7/18.02.2015г. – 15,08ч
9. „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ" АД – ОП-7000-2/8/18.02.2015г. – 15,33ч
10. „НИК-СТРОЙ 06" ЕООД – ОП-7000-2/9/18.02.2015г. – 15,49ч.
11. „ИНТЕРХОЛД" ЕООД – ОП-7000-2/10/18.02.2015г. – 15,57ч във връзка с протокол за несъответствие на часовото време.

Всички фирми са представили оферти в определения срок.
Комисията установи, че всяка от офертите е представена в запечатан непрозрачен плик.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. При отварянето на пликовете комисията установи следното:

1. „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ" ЕООД- Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от г-н Живко Димитров фирма „Интерхолд" ЕООД. Дружеството участва за позиции III иIV.
2. „ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Ценовото предложение бе подписано от инж. Георги Чучуганов представител на „Инфратранс консулт" АД . Дружеството участва за позиции I, III иIV.
3. „РАВЕЛИН" ООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД. Дружеството участва за позиции I, II, III иIV.
4. „ГУСВ" ЕАД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Ценовото предложение бе подписано от г-жа Силва Дончева, представител на „АРС-2008" ООД. Дружеството участва за позиции I, II, III иIV.
5. „НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Ценовото предложение бе подписано от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД. Дружеството участва за позиции I и II.
6. „АРС-2008" ООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД. Дружеството участва за позиции III иIV.
7. „СЕДСТРОЙ" ЕООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от г-н Димитър Ангелов, представител на „ЕМУ" АД. Дружеството участва за позиции I, II, III иIV.
8. „ЕМУ" АД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Ценовото предложение бе подписано от г-жа Силва Дончева, представител на „АРС-2008" ООД. Дружеството участва за позиции II иIV.
9. „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ" АД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Ценово предложение бе подписано от г-н Димитър Ангелов, представител на „ЕМУ" АД. Дружеството участва за позиции III иIV.
10. „НИК-СТРОЙ 06" ЕООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД. Дружеството участва за позиции II, III иIV.

11.„ИНТЕРХОЛД" ЕООД – Пликът с документацията е здрав, запечатан, непрозрачен и надписан. Техническото и ценово предложение бе подписано от инж.Георги Чучуганов, представител на „Инфратранс консулт" АД. Дружеството участва за позиции III.

Публичната част на заседанието на комисията приключи след извършване на горепосочените действия, в 11.00 часа на 27.02.2015г.
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи в офертите касаещи критериите за допустимост поставени от възложителя. Комисията констатира, след преглед на документите на всеки от единайсетте участници по реда на постъпването им, че са представени всички изискуеми от Възложителя документи, касаещи допустимостта за участие, поради което пристъпи към разглеждане и оценка на техническото и ценово предложение на единайсетте участници.

Комисията пристъпи към анализиране на техническите показатели за оценяване на участниците:

ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ШАХТИ И КАНАЛ В СГРАДАТА И ДВОРА НА 42 ОДЗ „ЧАЙКА", ГР.СОФИЯ "

НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. В обяснителната записка е разпределил предложената техника и работната сила по етапи. Участникът не е посочил за обвързаност между различните участници. **ОР-50**

50т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът е описал организацията на текущия контрол но не е дал обяснение на контрола в етапите на работа. Предложените методи и организация покриват изискванията на Възложителя за осигуряване на текущ контрол. **ТК-50т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участният като времеви рискове е посочил –Аварии на механизация;-Неблагоприятни климатични условия;- Липса на финансиране; и др. Посочил е основните мерки за поемане на времевия риск. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът е направил описание на предложените мерки за опазване на околната среда, но не е дал мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-50т**

Седстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Посочил е необходимия брои работници, но не ги е разпределил по етапите. В обособените етапи на работа не са заложени техническите ресурси. Участникът не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията съгласно чл.169, ал.1от ЗУТ на специалиста по контрол на качеството както и други нормативни документи които ще спазва участника в строителния процес, което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участнията като времеви рискове е посочил –Закъснение в началото на започване на работите;- Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;-Недостатъчно съдействие, координация. Участника подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участника е посочил и други рискове влияещи на зпълнението на договора. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Изолстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участният е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Участника в описателната част е заложил Подготвителни

работи, Извън площадкови подготвителни работи, но не е отбелязал конкретното СМР което ще извършва. Описателната част не кореспондира с линейния календарен график, пропуснати дейности в него, които обаче са описани, водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . Участникът не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение, което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участникът е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Отговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участникът е направил идентификация на опасностите и оценка на риска, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Дефинираните рискове от страна на Участника са Стратегически рискове, Оперативни рискове, Технически рискове,Договорни рискове, рискове за здравето, няма приложени мерки за управление, и не отговарят на определенията в настоящата методика за оценка и на заложените кретерии за оценка от страна на Възложителя. Участниъта е изготвил типово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

ГУСВ ЕАД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. В посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участникът е предложил срок за изпълнение, в който не са включени времеви разходи по първия етап-подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нералистичен предложен срок за изпълнение. Участникът не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участника не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Равелин ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на техническите ресурси. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участникът е предложил срок за изпълнение в който не са включени времеви разходи по първия етап-обезопасяване на бъдещото строителство;елементи на временно строителство; съгласуване на дейностите с общинските власти. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА 146 ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", С. ВОЛУЯК "

НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. В обяснителната записка е разпределил предложената техника и работната сила по етапи. Участникът не е посочил за обвързаност между различните участници. ОР-50

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът е описал организацията на текущия контрол но не е дал обаснение на контрола в етапите на работа. Предложените методи и организация покриват изискванията на Възложителя за осигуряване на текущ контрол. **ТК-50т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Аварии на механизация;-Неблагоприятни климатични условия;- Липса на финансиране; и др. Посочил е основните мерки за поемане на времевия риск. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът е направил описание на предложените мерки за опазване на околната среда, но е не дал мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-50т**

ЕМУ АД гр.Търговище

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е обособил етапите на работа. Технологичните процеси са типови. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. Няма предложение за разпределението на техническите ресурси и работната сила. . Описателната част не кореспондира с линейния календарен график, пропуснати дейности в него, които обаче са описани, водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участника не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на Инвестиционния контрол, нормативните актове по които се съставя техническата документация за строителството, което не касае Методи и организация на текущия контрол. ТК-10т

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на работите; Изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите; Риск от окончателно приключване на СМР и предаване на обекта. Участника не е предложил основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.ВР-10т

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. ОС-10т

Ник-строй 06 ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Участникаът е предложил типова и бланкетна „Организация на работата, методологията и начинът на изпълнение на поръчката“ тъй като записал редица дейности и мероприятия които не кореспорндират с предмета на поръчката. В глава Организация и изпълнение на СМР в началото отбелязва че обекта е в експлоатация и ще мерки за предотвратяване на смущения в дейността на Възложителя, а в последствие в т.2 от същата глава обяснява как ще изгради обектова ограда. Също така предвижда работа по проект, а в случая не е налице такъв тъй като дейността е ремонт на покрив.Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-25т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Отговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. ТК-10т

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на работите;- Изоставяне от графика за текущото изпълнение на дейностите;- Закъснение за окончателното приключване и предаване на проекта;-неправилна оценка на графика;-неправилна оценка на разходите;-слабо управление на проекта;-климатични промени;- трудови ресурси;-качество. Посочил е и др. рискове.Участника не е посочил мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. ВР-10т

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. ОС-100т

Седстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участника е обособил етапите на работа. Посочил е необходимия брои работници, но не ги е разпределил по етапите. В обособените етапи на работа не са заложени техническите ресурси. Налице е разминаване между линейния график и описателната част в обособените етапи. В линейния график не е заложено време и работна сила по първия етап, което води до нереалистично предложен срок за изпълнение. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията съгласно чл.169, ал.1от ЗУТ на специалиста по контрол на качеството както и други нормативни документи които ще спазва участника в строителния процес, което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение в началото на започване на работите;- Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;-Недостатъчно съдействие, координация. Участника подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участникът е посочил и други рискове влияещи на зпълнението на договора. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

ГУСВ ЕАД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участника е предложил срок за изпълнение в който не са включени времеви разходи по първия етап-подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Равелин ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е обособил етапите на работа. Не е извършил разпределението на техническите ресурси. Участника е предвидил завършване на полагане на бетон на покрива преди полагане на хидроизолацията, което не е предвидено в техническото задание както и армирана замазка за плоския покрив. Техническото предложение е направено типово и бланкетно, не кореспондира с настоящата документация . **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участника като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ И ПОДМЯНА НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА БОРДОВЕТЕ НА ПОКРИВА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА РАЙОН"ВРЪБНИЦА", ГР.СОФИЯ"

АРС-2008 ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. В линейния календарен график и в обяснителната записка не е посочил брой работници. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-50т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът е описал организацията на текущия контрол но не е дал обаснение на контрола в етапите на работа. Предложените методи и организация покриват изискванията на Възложителя за осигуряване на текущ контрол. **ТК-50т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Проблеми с доставката на материали и суровини;-Аварии на механизацията;- Липсана финансиране; и др. Посочил е основните мерки за поемане на времевия риск. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът е направил описание на предложените мерки за опазване на околната среда, но е не дал мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-50т**

ИНТЕРХОЛД ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Технологичните процеси са типови. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-50т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът е заложил систама за контрол на качеството базирана на внедрена система за качество ISO-9001 за Управлението на качеството, което не е предмет на оценка в настоящата методика. Предложението е изготвено бланкетно и формално. ТК-10т

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –проблеми свързани с финансирането. За преодоляване на този риск предвижда Възложителя да предостави уверения за навременни плащания на дължими суми. Посочил е и Времеви риск - забавяне на приключване на процедурата за избор на изпълнител и предвижда редица мерки , които не кореспондират с настоящата процедура за избор на изпълнител на СМР. Предложението е напаснато от друг вид процедура по която участника е участвал и е изготвено формално.

ВР-10т

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия са изготвени бланкетно и формално. Участниъта предвижда Опазване на археологически находки което не коренспондира с предмета на поръчката. Участника предвижда при изпълнението на поръчката че ще изпълнява следните мероприятия-.....Всички нопроектирани временни и постоянни водопровдни и противопожарни отклонения от магистрални водопроводи ще се съгласуват с експлоатационното предприятие. И др. подобни мероприятия които нямат общо с настоящата процедура. Предложението не може да се отнесе към предвидените СМР. ОС-10т

ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Участника е разработил и технологична последователност на процесите в строителтвото. В така разработени последователност на строителните процеси участника е заложил мазачески работи които не коренспондират с мазачески работи по топлоизолация, тъй като няма предвидени в техническото задание мазилки по стени и тавани Технологичните процеси са типови и касаят друг вид СМР. В линейния календарен график и в обяснителната записка не е посочил брой работници. Участникът в своето техническо предложение/линеен график не предвижда демонтаж на фасадното скеле при приключване на строителните процеси. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал длъжностната характеристика на Техническия ръководит на обекта което не касае Методи и организация на текущия контрол. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на строителните работи;- Изоставяне от графика за текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта. Посочил е и др. рискове.Участника подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участника е посочил и други рискове влияещи на зпълнението на договора. ВР-**100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Седстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Посочил е необходимия брои работници, но не ги е разпределил по етапите. Налице е разминаване между обяснителната записка и линейния график в етапите на работа. В линейния график не са заложени време и работна ръка за първия и третия етап както ги е обособил участника, което води до нереалистичен предложен срок за изпълнение съобразно изготвения линеен календарен график. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията съгласно чл.169, ал.1от ЗУТ на специалиста по контрол на качеството както и други нормативни документи които ще спазва участника в строителния процес, което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение в началото на започване на работите;- Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;-Недостатъчно съдействие, координация. Участника подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участникът е посочил и други рискове влияещи на изпълнението на договора. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Изолстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Участника в описателната част в Оргатизация на изпълнение на СМР в точка Извън площадкови подготвителни работи е отбелязал доставка монтаж и укрепване на скеле, докато в линейния календарен график не е отбелязъл време и работна сила за тази дейност. Описателната част на линейния календарен график не кореспондира с Оргатизация на изпълнение на СМР, пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Огговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация на опасностите и оценка на риска, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Дефинираните рискове от страна на Участникът са Стратегически рискове, Оперативни рискове, Технически рискове,Договорни рискове, рискове за здравето, няма приложени мерки за управление, и не отговарят на определенията в настоящата методика за оценка и на заложените кретерии за оценка от страна на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

ГУСВ ЕАД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участника е предложил срок за изпълнение в

който не са включени времеви разходи по първия етап-подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

СТОЯНСТРОЙПЛАСТ ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участника е предложил срок за изпълнение в който не са включени времеви разходи по първия етап-подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

Равелин ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е изготвил техническо предложение което да отговаря на изискванията на настоящата документация. Няма некаква описание. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

Ник-строй 06 ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Участника в Оргатизация на работата, методологията и начинът на изпълнение на поръчаката е отбелязал монтаж на тръбно скеле, но не предвижда време за демонтаж на същото. Също и в линейния календарен график не е отбелязъл време и работна сила за тази дейност. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . **ОР-25т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участника не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на

качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Огговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на работите;- Изоставяне от графика за текущото изпълнение на дейностите;- Закъснение за окончателното приключване и предаване на проекта;-неправилна оценка на графика;-неправилна оценка на разходите;-слабо управелние на проекта;-пклиматибни прочени;- трудови ресурси;-качество. Посочил е и др. рискове.Участника не е посочил мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА 30 ДКЦ, ГР. СОФИЯ"

АРС-2008 ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. В линейния календарен график и в обяснителната записка не е посочил брой работници. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-50т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът е описал организацията на текущия контрол но не е дал обаснение на контрола в етапите на работа. Предложените методи и организация покриват изискванията на Възложителя за осигуряване на текущ контрол. **ТК-50т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Проблеми с доставката на материали и суровини;-Аварии на механизацията;- Липсана финансиране; и др. Посочил е основните мерки за поемане на времевия риск. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът е направил описание на предложените мерки за опазване на околната среда, но е не дал мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-50т**

ЕМУ АД гр.Търговище

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е обособил етапите на работа. Технологичните процеси са типови. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. Няма предсложение за разпределението на техническите ресурси и работната сила. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на Инвестиционния контрол, нормативните актове по които се съставя техническата документация за строителството, което не касае Методи и организация на текущия контрол. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на работите; Изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите; Риск от окончателно приключване на СМР и предавен на обекта. Участника не е предложил основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.**ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Участника е разработил и организационни указания по етапи, но е описал само първия етап, останалите етапи на се описани. В така разработени последователност на строителните процеси участника е опискал Технологичните процеси, които са типови и се не съответстват заложените етапи в линейния график, където един етап се разделя на няколко, което пък не е описано като технологична последователност. В линейния календарен график и в обяснителната записка не е посочил брой работници. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на

качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал длъжностната характеристика на Техническия ръководит на обекта което не касае Методи и организация на текущия контрол. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на строителните работи;- Изоставяне от графика за текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта. Посочил е и др. рискове.Участникът подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участника е посочил и други рискове влияещи на зпълнението на договора. ВР-**100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Седстрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Посочил е необходимия брои работници, но не ги е разпределил по етапите. Налице е разминаване между обяснителната записка и линейния график в етапите на работа. В линейния график не са заложени време и работна ръка за първия и третия етап както ги е обособил участника, което води до нереалистичен предложен срок за изпълнение съобразно изготвения линеен календарен график. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията съгласно чл.169, ал.1от ЗУТ на специалиста по контрол на качеството както и други нормативни документи които ще спазва участника в строителния процес, което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение в началото на започване на работите;- Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;-Недостатъчно съдействие, координация. Участника подробно е анализирал посочените рискове и ги е обвързал със строителния процес, предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.

Участникът е посочил и други рискове влияещи на зпълнението на договора. **ВР-100т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Изоластрой ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е обособил етапите на работа, не е извършил разпределението на работната ръка. Описателната част на линейния календарен график не коренспондира с Оргатизация на изпълнение на СМР. Описани са подготвителни работи и извън площадкови подготвителни работи които не са заложени в линейния календарен график което води до нереалистичен предложен срок за изпълнение. Няма описание на технологична последователност на предвижданите СМР. Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници.**ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Отговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация на опасностите и оценка на риска, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Дефинираните рискове от страна на Участника са Стратегически рискове, Оперативни рискове, Технически рискове,Договорни рискове, рискове за здравето, няма приложени мерки за управление, и не отговарят на определенията в настоящата методика за оценка и на заложените кретерии за оценка от страна

на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

ГУСВ ЕАД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Участника е предложил срок за изпълнение в който не са включени времеви разходи по първия етап-подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

СТОЯНСТРОЙ ПЛАСТ ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Приложения линеен график не отговаря на етапите на изпълнение на СМР предложен от Участника. Няма последователност на строителните процеси. Дейностите по демонтаж почистване и полагане на нова хидроизолация се извършват едновременно което е нарушение на технологичната последователност. Участника е предложил срок за изпълнение в който не са включени времеви разходи по подготовка на строителната площадка. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-10т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участника като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. Участника е направил индетификация и оценка на рискве, но няма описани или изброени времеви рискове, каквото е изискването на Възложителя. Участника е изготвил топово и бланкетно предложение което не е обвързано с конкретната обществена поръчка. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

Равелин ООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът не е изготвил техническо предложение което да отговаря на изискванията на настоящата документация. Няма некяква описание. ОР-10т

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участника не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участника като времеви рискове не е посочил /дефинирал конкретни такива. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Участникът няма разработени конкретни мерки за опазване на околоната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. **ОС-10т**

Ник-строй 06 ЕООД

(ОР). Организация на работа.

Участникът е обособил етапите на работа. Във посочените етапи не е извършил разпределението на работната ръка. Участника е предложил типова и бланкетна „Оргатизация на работата, методологията и начинът на изпълнение на поръчаката“ тъй като записал редица дейности и мероприятия които не коренспорндират с предмета на поръчката, като пример може да се посочи дублирането на дейности в описателната част. Например заложено е подготовка на започване на строителството, което не е отразено в линейния календарен график, но също така е описано и подготвителни СМР които по същество са същите дейности. В календарния график в Подготвителните работи участника предвижда временно строителство, монтаж на мачтов подемник и доставка на материали, докато в Довършителните работи не предвижда демонтаж на мачтовия подемник. Също и в линейния календарен график не е отбелязъл време и работна сила за тази дейност. Пропуснати дейности в него водят до нереалистичен предложен срок за изпълнение . Участника не е посочил отделните участници в процеса и не е направил предложение за обвързаност между различните участници. **ОР-25т**

(ТК) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя и с методиката за оценка. Няма изготвено предложение което да обхваща методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Участника е изписал задълженията на различни длъжностни лица участници в строителството- Ръководител на обекта; Специалист осигуряване; Технически ръководител; Огговорник по ЗБУТ и др., което не касае Методиката за оценка. **ТК-10т**

(ВР) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Участникът като времеви рискове е посочил –Закъснение началото на започване на работите;- Изоставяне от графика за текущото изпълнение на дейностите;- Закъснение за окончателното приключване и предаване на проекта;-неправилна оценка на графика;-неправилна оценка на разходите;-слабо управелние на проекта;-пклиматибни прочени;- трудови ресурси;-качество. Посочил е и др. рискове.Участника не е посочил мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. **ВР-10т**

ОС. Предложени мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия.

Пълно и обстойно описание на предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия. Предложените мерки за опазване на околната среда и мерки за допълнителна защита от вредни въздействия в пълна степен покриват нуждите на Възложителя. **ОС-100т**

Комисията пристъпи към анализиране на ценовите предложения по показателите за оценяване на участниците7

ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
„ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД	12798,45	100
РАВЕЛИН" ООД	13321,06	96,08
„ГУСВ" ЕАД	13573,15	94,29
„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД	13509,76	94,73
„СЕДСТРОЙ" ЕООД	13427,3	95,32

№	УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
1	„РАВЕЛИН" ООД	1128,6	68,15
2	„ГУСВ" ЕАД	769,13	100
3	„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД	1122	68,55
4	„СЕДСТРОЙ" ЕООД	811,75	,,
5	„ЕМУ" АД	993,47	77,42
6	„НИК-СТРОЙ" ЕООД	997,32	77,12

Забележка: При разглеждане на ценовото предложение за III-та позиция на „Стоянстройпласт" ЕООД– „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница", гр.София, комисията констатира, че на челната страница подписана от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД при оформянето й е допусната техническа грешка. Общата стойност съгласно предложените количествени сметки за III-та и IV-та обособени позиции са еднакви - 40626,52лв.
След пресмятане комисията установи, че за III-та позиция общата сума вкл. 10% непредвидени разходи е вместо 77491,50лв. посочена в таблицата изготвена от фирмата сумата е 85240,65лв. и класирането на фирмата ще бъде издържено съгласно вярната сума.

№	УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
1	„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ" ЕООД	85240,65	79,54
2	„ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД	67797,7	100
3	„РАВЕЛИН" ООД	102056,22	66,43
4	„ГУСВ" ЕАД	83515,52	81,18
5	„АРС-2008" ООД	102435,41	66,18
6	„СЕДСТРОЙ" ЕООД	86240,07	78,61
7	„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ" АД	68313,41	99,24
8	„НИК-СТРОЙ" ЕООД	86933,8	77,99
9	„ИНТЕРХОЛД" ЕООД	92785	73,07

ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
„ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД	12798,45	100
РАВЕЛИН" ООД	13321,06	96,08
„ГУСВ" ЕАД	13573,15	94,29
„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД	13509,76	94,73
„СЕДСТРОЙ" ЕООД	13427,3	95,32

№	УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
1	„РАВЕЛИН" ООД	1128,6	68,15
2	„ГУСВ" ЕАД	769,13	100
3	„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД	1122	68,55
4	„СЕДСТРОЙ" ЕООД	811,75	``
5	„ЕМУ" АД	993,47	77,42
6	„НИК-СТРОЙ" ЕООД	997,32	77,12

Забележка: При разглеждане на ценовото предложение за III-та позиция на „Стояностройпласт" ЕООД– „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница", гр.София, комисията констатира, че на челната страница подписана от г-н Живко Димитров представител на „Интерхолд" ЕООД при оформянето й е допусната техническа грешка. Общата стойност съгласно предложените количествени сметки за III-та и IV-та обособени позиции са еднакви - 40626,52лв.
След пресмятане комисията установи, че за III-та позиция общата сума вкл. 10% непредвидени разходи е вместо 77491,50лв. посочена в таблицата изготвена от фирмата сумата е 85240,65лв. и класирането на фирмата ще бъде издържено съгласно вярната сума.

№	УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
1	„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ" ЕООД	85240,65	79,54
2	„ИЗОЛСТРОЙ" ЕООД	67797,7	100
3	„РАВЕЛИН" ООД	102056,22	66,43
4	„ГУСВ" ЕАД	83515,52	81,18
5	„АРС-2008" ООД	102435,41	66,18
6	„СЕДСТРОЙ" ЕООД	86240,07	78,61
7	„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ" АД	68313,41	99,24
8	„НИК-СТРОЙ" ЕООД	86933,8	77,99
9	„ИНТЕРХОЛД" ЕООД	92785	73,07

№	УЧАСТНИЦИ	Предлагана цена	Общо точки
1	„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ“ ЕООД	40626,52	97,12
2	„ИЗОЛСТРОЙ” ЕООД	46424,4	84,99
3	„РАВЕЛИН” ООД	60565,45	65,15
4	„ГУСВ” ЕАД	47246,61	83,51
5	„АРС-2008” ООД	60166,15	65,58
6	„СЕДСТРОЙ” ЕООД	46977,15	83,99
7	„ЕМУ” АД	45281,74	87,14
8	„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД	39457	100
9	„НИК-СТРОЙ” ЕООД	46079,81	85,63

ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА ФИНАНСОВА И КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

№	УЧАСТНИЦИ	ОР	ТК	ВР	ОС	Общо точки	ФО	КО
1	„ИЗОЛСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	40	51,4
2	РАВЕЛИН” ООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	38,432	44,432
3	„ГУСВ” ЕАД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	37,716	49,116
4	„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН” ЕООД	50	50	100,00	50,00	33	37,892	70,892
5	„СЕДСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	38,128	54,928

№	УЧАСТНИЦИ	ОР	ТК	ВР	ОС	Общо точки	ФО	КО
1	„РАВЕЛИН" ООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	27,26	33,26
2	„ГУСВ" ЕАД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	40	51,4
3	„НИКОЛОВ КОНСТРАКШЪН" ЕООД	50	50	100,00	50,00	33	27,42	60,42
4	„СЕДСТРОЙ" ЕООД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	37,9	54,7
5	„ЕМУ" АД	10	10	10,00	10,00	6	30,968	36,968
6	„„НИК-СТРОЙ" ЕООД	25	10,00	10,00	100,00	16,8	30,848	47,648

УЧАСТНИЦИ	ОР	ТК	ВР	ОС	Общо точки	ФО	КО
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ“ ЕООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	31,82	37,816
„ИЗОЛСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	40,00	51,4
„РАВЕЛИН” ООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	26,57	32,572
„ГУСВ” ЕАД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	32,47	43,872
„АРС-2008” ООД	50	50	100,00	50,00	33	26,47	59,472
„СЕДСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	31,44	48,244
„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	39,70	56,496
„НИК-СТРОЙ” ЕООД	25	10,00	10,00	100,00	16,8	31,20	47,996
„ИНТЕРХОЛД” ЕООД	50	10,00	10,00	10,00	20,4	29,23	49,628

УЧАСТНИЦИ	ОР	ТК	ВР	ОС	Общо точки	ФО	КО
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ“ ЕООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	38,85	44,848
„ИЗОЛСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	34,00	45,396
„РАВЕЛИН” ООД	10,00	10,00	10,00	10,00	6	26,06	32,06
„ГУСВ” ЕАД	10,00	10,00	10,00	100,00	11,4	33,40	44,804
„АРС-2008” ООД	50	50	100,00	50,00	33	26,23	59,232

„СЕДСТРОЙ” ЕООД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	33,60	50,396
„ЕМУ” АД	10	10	10,00	10,00	6	34,86	40,856
„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД	10,00	10,00	100,00	100,00	16,8	40,00	56,8
„НИК-СТРОЙ” ЕООД	25	10,00	10,00	100,00	16,8	34,25	51,052

На основание чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП протоколът да се представи на кмета на район „Връбница” за утвърждаване.

Комисията приключи своята работа на 01.04.2015година, в 15.00 часа.

КОМИСИЯ:

Председател: .....
/инж. Д. Димитров/

Членове:

1.....
/арх. Симеон Симеонов/

2.....
/ Марияна Стоименова/

3. .....
/Павлина Атанасова/

4. .....
/инж. Николина Апостолова/

5. .....
/инж.Диляна Вълчева/

6.....
/инж. Красимир Ботев/