СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ НАДЕЖДА”
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so- nadejda.com

С П О Р А З У М Е Н И Е

към Договор № СМР-23/07.11.2014г. по описа на Столична община- район „Надежда“

Днес, 25.03.2015г., между:

1. Столична община – район «Надежда» със седалище и адрес на управление гр. София 1220, ж.к. “Надежда”, ул.”Кирил Дрангов” № 55, Код по БУЛСТАТ: 0006963270598, представлявано от инж. Димитър Александров Димов – кмет на Столична община – район “Надежда”, от една страна,

и

2. „Ивелинстрой“ ЕООД, с ЕИК: 200388512, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „инж. Иван Иванов” №63, представлявано от Мартин Ашер Леви-управител, от друга страна

се сключи настоящото споразумение, с което страните уреждат отношенията си и изменят в съответствие с чл.43, ал.2, т.1, б. “а“ от ЗОП чл.4, ал.2 от Договор № СМР-23/07.11.2014г. по описа на СО район „Надежда“, с предмет: „Изграждане на две футболни игрища с изкуствена тревна настилка в кв. Требич, Столична община, район „Надежда“, сключен на основание проведена процедура за избор на изпълнител по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

С подписването на настоящото споразумение страните се споразумяха за следното:

Към чл.3 от раздел II Цени и начин на плащане да бъде изменена алинея 2 както следва:

„Окончателно плащане по договора ще се извърши в 7/седем дневен срок след осигурено финансиране на СО за всеки подобект поотделно след изпълнение на договорените дейности, подписване на строителните книжа, подписване на приемо-предвателен протокол между страните и издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след процентно приспадане на авансовите плащания по чл.3, ал.1 от настоящия договор.“

Към чл. 5 от раздел III Срок на договора да бъде добавена алинея 1 със следния текст;

„ Изпълнението на включените в предмета на договора строително-ремонтни работи ще бъде извършвано поетапно, като най-напред ще започне изпълнението на подобект футболно игрище находящо с габаритни размери 32/29м., находящо се в двора на 63-то СОУ кв. „Требич“ и след завършването му ще започне изпълнението на подобект футболно игрище находящо с габаритни размери 60/100м., находящо се в УПИ V133.1, кв.6, местност „Требич“, като за всеки под обект ще бъде разкрита отделна строителна площадка=“

3. В останалата си част договор № СМР-23/07.11.2014г. по описа на СО - район „Надежда“ с предмет: „Изграждане на две футболни игрища с изкуствена тревна настилка в кв. Требич, Столична община, район „Надежда“ остава непроменен.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.

Настоящото споразумение е неразделна част от договор № СМР-18/01.10.2014г. по описа на Столична община - район „Надежда“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
КМЕТ НА СО-РАЙОН НАДЕЖДА
ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Съгласувано:

н-к отдел “ПНО”:.....
/А. Георгиева/

н-к отдел “ФСДЧР”:.....
/В. Гелева/