СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-17-98, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ, ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ Digitally signed by ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ Date: 2017.06.15 12:24:49 +03'00'
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …….
/КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА"
инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ/
Дата на утвърждаване: 15.06.2017г.

П Р О Т О К О Л

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РНД17-РД92-10/09.06.2017г. на кмета на Столична община – район „Надежда", на основание чл. 97 от Правилника за приложение на ЗОП, във връзка с чл.192 от ЗОП, за да получи, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: **„Саниране - обновяване за енергийна ефективност на Народно читалище "Стилян Пешев" в УПИ II - за читалище, кв. 843, м. "Триъгълника", Столична община - район "Надежда" – I-ви етап"**

Днес, 09.06.2017г., в 10.00ч., в заседателната зала, находяща се на трети етаж в административната сграда на Столична община – район „Надежда" се събра комисията, назначена от възложителя - кмета на Столична община - район „Надежда", за да получи, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Саниране - обновяване за енергийна ефективност на Народно читалище "Стилян Пешев" в УПИ II - за читалище, кв. 843, м. "Триъгълника", Столична община - район "Надежда" – I-ви етап". Обявата за събиране на оферти е публикувана в регистъра на АОП на 18.05.2017г. (с уникален номер в АОП: 9064443)

Срокът за подаване на оферти за участие е до 17:00 часа на 02.06.2017г.

В установения срок в деловодството на Столична община – район „Надежда" са постъпили 2 (две) оферти за участие в поръчката, в запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки.

Предвид горното и в съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за участие в процедурата е удължен с три дни – до 17:00 часа на 08.06.2017г.

В допълнителния срок не са постъпили нови оферти за участие.

Офертите са постъпили както следва:

1. Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“, участници в Сдружението: „Стратиеви 2003“ ООД и „Стратбилд“ ЕООД, в 14:49ч., с вх. № РНД17-ТД26-914/02.06.2017г. по описа на СО-район „Надежда“;

2. Оферта № 2, подадена от „КЛ Билд“ ЕООД в 16:28ч., с вх. № РНД17-ТД26-918/02.06.2017г. по описа на СО-район „Надежда“;

I. На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата не присъстваха представители на участниците в процедурата. На заседанието присъстваха всички членове на комисията, назначена от възложителя да получи, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие, както следва:

Председател:

1. Анелия Георгиева – заместник-кмет на СО – район „Надежда”;

Членове:

2. инж. Бойко Дръндарски - гл. експерт в Дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична община;

3. инж. Спас Спасов – главен инженер при СО-район „Надежда“;

4. Виолета Гелева – началник-отдел „ФСДЧР“ при СО-район „Надежда“

5. инж. Георги Александров – началник-отдел „ИИБЕ“ при СО-район „Надежда“.

Анелия Георгиева – председател на комисията, откри заседанието и прочете на присъстващите Заповед № РНД17-РД92-10/09.06.2017г. на кмета на Столична община – район „Надежда”.

След като бе прочетен списъкът с подадените оферти за участие в процедурата, всеки един от членовете на Комисията в съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците в процедурата, съгласно чл.103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти.

1. Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и обявата за обществената поръчка – в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка,

са налице. В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

Участникът Сдружение „Стратиеви“ предлага да поеме, изпълни и завърши дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя, при следната цена:

- ***<u>148 945.05 лв. (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и пет стотинки) без ДДС.</u>***

2. Оферта № 2, подадена от „КЛ Билд“ ЕООД

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и обявата за обществената поръчка – в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка, са налице. В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

Участникът „КЛ Билд“ ЕООД предлага да поеме, изпълни и завърши дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя, при следната цена:

- ***<u>148 995.00 лв. (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева) без ДДС.</u>***

II. С извършване на гореописаните действия приключи публичната част от работата на Комисията.

Комисията извърши проверка за съответствието на представените документи от офертата на участника, с критериите за подбор, поставени от Възложителя, респективно извърши констатации за пълнотата на представените документи за подбор, съобразно изискванията за участие, въз основа на което установи следното:

1.Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“:

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, посочени в документацията за участие на Възложителя във връзка с възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. Представените от участника документи съответстват по форма и съдържание на поставените от Възложителя условия и изисквания. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на офертата.

2. Оферта № 2, подадена от „КЛ Билд“ ЕООД:

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, посочени в документацията за участие на Възложителя във връзка с възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. Представените от участника документи съответстват по форма и съдържание на поставените от Възложителя условия и изисквания. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на офертата.

III. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения („Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“) на отделните участници в процедурата за избор на изпълнител, допуснати до този етап, в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и изисквания, а именно:

1. Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“;

2. Оферта № 2, подадена от „КЛ Билд“ ЕООД

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения („Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“) на участниците.

1. Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“:

Участникът е представил местоположението на сградата на читалището-обект на поръчката, неговото архитектурно и конструктивно състояние към настоящия момент, състоянието на носещите елементи (стоманобетонни плочи, греди и пояси), на покрива, тротоарите, вертикалната планировка и отводняването около сградата, инсталациите в същата (водопроводна инсталация, канализационна инсталация, осветителна инсталация, ОВК инсталации), както и дейностите, които следва да бъдат предприети предвид горните констатации.

Представена е последователността на изпълнение на отделните СМР, разделени на условни етапи и подетапи на изпълнението.

Първият етап, описан от участника, е подготовката на строителната площадка и последващото откриване на същата (изграждане на временно строителство, заплащане на тротоарно право, охрана на обекта, обособяване на временен открит склад, монтиране на информационна табела и др.) Освен дейностите по откриването, в този етап са представени и мерките, които следва да бъдат взети при подаване на сигнал за аварийно положение.

В описанието на този етап не се отриват пропуски и непълноти, подробно е представена последователността и взаимообвързаността на отделните действия.

Следващият етап – извършването на самите строително-монтажни работи, е разделен на отделни подетапи:

I. Конструктивно укрепване на сградата, включващ: **1.1**. Конструктивно укрепване в основи и **1.2.** Конструктивно укрепване на фасадни зидове – торкретиране.

Посочен е периодът за изпълнение на този етап и съпътстващите го подетапи като в цялост е представена технологията на изпълнение, взаимообвързаността на строително-ремонтните дейности, мерките за гарантиране на качество на изпълнението, организацията, мобилизацията на ресурсите и др. Описани са както материалите, които ще бъдат използвани, така и оборудването, които ще бъде използвано (например: камион и самосвал, с които ще бъдат превозвани остатъчните материали, челен товарач и др.)

II. Направа на нов покрив и топлоизолация по него – периодът за изпълнение на същия е посочен – 30 дни. Представени са отделните дейности, които ще бъдат извършени (направа на стоманобетонна шапка комини (вкл. кофраж, армировка и бетон)), монтаж на носеща дървена конструкция, дъсчена обшивка и летвена скара и др.)

Дейностите са описани в тяхната последователност, като се откриват дребни и несъществени пропуски и непълноти в описанието на част от тях.

III. Топлоизолация на фасадни стени, вкл. подмяна на дограма. Посочен е период на изпълнение от 83-тия до 131-вия ден.

Участникът е представил подробно дейностите, които следва да бъдат извършени като е съобразил тяхната последователност и свързаност, взел е предвид продължителността им и необходимите ресурси за тяхната реализация. Представил е материалите, които ще бъдат вложени при монтажа на външната дограма и топлоизолационната система, посочвайки техните особени специфики и характеристики.

По време на изпълнение на настоящия етап е предвидено извършването на проверки от страна на експерти от дружеството и контролни органи като техните действия са описани задълбочено.

Представен е начинът за осъществяване на текущ контрол за осигуряване качеството на труда, който контрол ще бъде реализиран на няколко нива (от самите строителни работници, от бригадирите по звена, от техническото ръководство, от контрольора по качеството).

IV. Вътрешни инсталационни ремонти и довършителни работи.

Периодът за изпълнение е определен от 70-тия до 146-тия ден.

Описани са дейностите, които ще бъдат извършени при реализиране на водопроводната и канализационната инсталации, както и пробите и изпитванията, които ги съпътстват.

По част ОВК е направено освен описание на дейностите и такова на отоплителното и климатизационно оборудване, което ще бъде използвано.

В подробности, хронологично и изчерпателно, са представени демонтажните и монтажни работи, съпътстващи реализирането на горецитирания етап.

Описани са отделните работи при направата на мазилките (представена е

последователността на технологичните операции), на вътрешните настилки, на облицовките. Представен е контролът, който следва да бъде извършен по време на този етап от строителството.

V. Вертикална планировка

Период на изпълнение – от 112 до 180-тия ден.

Описани са отделните дейности и тяхната последователност във времето, както и окончателното почистване и приемане на обекта.

Участникът е представил организацията и мобилизацията на използваните от него ресурси в процеса на изпълнение предмета на поръчката (човешки ресурси и механизация, материални ресурси). Представени са основните права и задължения на отделните експерти-част от екипа на участника (на отговорника за контрола по качеството, на координатора по ЗБУТ).

Основните „посоки на комуникация“, които ще следва участникът, са насочени към възложителя, строителния надзор и проектанта. Описани са основните теми, по които следва да бъде поддържана постоянно комуникация и връзка между отделните участници в строителството.

Наблюдават се пропуски и непълноти относно план за комуникация с възложителя **по време** на гаранционния период – не са представени процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности.

Подробно са представени мерките, които следва да бъдат взети, за да се осигурят безопасни условия на труд.

Представен е подробен график за изпълнение на отделните строително-монтажни работи.

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по показател „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“**,** оферта № 1, подадена от участника **Сдружение „Стратиеви“**, да получи **40 /четиридесет/** точки тъй като при описание последователността на отделните етапи, бива установено, че са налице несъществени пропуски при описанието на дейностите в етапа от строителството „Направа на нов покрив и топлоизолация по него“ и относно изискването на възложителя за представяне на план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период.

Мотиви: Съгласно предварително обявената от възложителя методика: Участникът получава 40.00 точки, когато: е представил описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описал начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложил е мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Изложил е детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от него ресурси, обвързани с

предложението за изпълнение на дейностите. Представил е график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Направил е подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени **до 2 дейности**, за които са налице несъществени пропуски и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или нормативни изисквания (такива са открити в етапа от строителството „Направа на нов покрив и топлоизолация по него“ и относно изискването на възложителя за представяне на план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период).

2. Оферта № 2 подадена от „КЛ Билд“ ЕООД

Офертата на участника започва с характеристика на обекта на настоящата обществена поръчка (описани са подробно част „Архитектура“, част „Конструктивна“, част „Електро“, част „ОВКИ“, част „ВиК“, основи и инженерно-геоложки условия, хоризонтални и вертикални носещи елементи, вертикална планировка, тротоари, покрив и др.) и с изводите, до които достига участникът, предвид състоянието на сградата. Установени и документирани са няколко типа повреди (класифицирани в отделни групи) и са посочени евентуалните причини за същите.

„КЛ Билд“ ЕООД посочва дейностите, които следва да бъдат изпълнени, съгласно заложената от възложителя техническа спецификация към настоящата обществена поръчка, както и планирането и подготовката за изпълнение на последните.

Организацията на строителната площадка е описана подробно и в детайли, като е предвидено изграждането на временен офис и склад на изпълнителя, както и площадка за складиране на строителни отпадъци. Предвидени са още временни ограждения, санитарни съоръжения, водоснабдяване и електроснабдяване за нуждите на обекта. Отделните дейности и оборудване са представени като е взета предвид тяхната взаимообвързаност, както и възможността за последователното или успоредното им изграждане около обекта.

Организацията на строителния процес е изложена подробно като времетраенето на същия е представено с подробен линеен график, в който са отразени както изпълнението на строително-монтажните работи, така и етапността на изпълнението, разпределението на

ресурсите и работната ръка. Участникът е представил списък на основните материали, които ще използва, описвайки основните им характеристики и количество.

Мобилизацията на процеса относно необходимите инструменти, машини и инвентар, необходими за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, е обезпечен както от наличието на същите в складовите площи на дружеството, така и от възможността, при необходимост, да бъдат наети/закупени допълнителни такива, така че строителният процес да не бъде преустановен.

Описано е подробно и осигуряването на човешкия ресурс, необходим за изпълнение предмета на поръчката като са представени и мерките, които трябва да бъдат взети, така че да бъде гарантирана безопасността на всички работници.

Представени са правата, задълженията и отговорностите на ръководния персонал (техническия ръководител на поръчката, специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, специалиста по контрол на качеството). Посочени са основните бригади строителни работници, които ще бъдат използвани по време на строителството (зидари, кофражисти, бояджии, ел.техници, водопроводчици, шофьори, дърводелци, общи работници и др.)

Представено е разпределение на работната ръка по специалности спрямо видовете СМР по време реализиране предмета на обществената поръчка, както и необходимата строителна механизация, оборудване, инструменти и инвентар, необходими за изпълнението на същата. Посочено е, че ще бъдат използвани автобетонпомпа, багер, багер-хидрочук, булдозер, валяк, кртач, самосвал и др.

Представено е подробно изложение на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, като в него не се наблюдават пропуски и непълноти. Взети са предвид всички изисквания, заложени от възложителя в обявата за настоящата обществена поръчка и в техническата спецификация към същата.

Организацията на строителния процес е разделена условно на етапи (Първи етап: Конструктивно укрепване, Втори етап: Ремонт на покрив, Трети етап: Инсталации по части ВиК, ОВК и Електро, Четвърти етап: Довършителни работи вътре в сградата по част Архитектура, Пети етап: Монтажни работи по фасади; Шести етап: Вертикална планировка). Освен описание на етапите, участникът е приложил и технологична последователност и обвързаност на видовете СМР в приложен чертеж и в табличен вид.

Технологията за изпълнение на основните видове работи е изключително детайлизирана като са дадени подробни, ясни и последователни разяснения за всички отделни работи: подготвителни работи; демонтажни работи; земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонни работи; покривни работи; мазачески работи, довършителни работи; шпакловъчни работи; бояджийски работи; облицовъчни (настилъчни) работи; монтаж на транитогрес/теракот/фаянс; част ВиК; част ОВК; монтаж на осветителни тела, тротоарни плочи, полагане на асфалт. Всички отделни дейности са

описани в детайли, като са посочени материалите, които ще бъдат използвани, техниките на изпълнение, основните технически особености при изпълнението, използваните основни инструменти и приспособления. Не се откриват непълноти или несъответствия с приложения линеен график, нито пропуски в отделните дейности.

Участникът е представил поредица от мерки за осигуряване на качеството на предвидените работи, както и детайлно описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете строително-монтажни работи и качеството на влаганите материали.

Разработен е подробен механизъм за комуникация с възложителя като са представени различни форми за комуникация с последния (провеждани периодични срещи, устна комуникация, писмена комуникация, неофициална и официална кореспонденция и др.)

Предвидено е осигуряването на гаранционна поддръжка на обекта – чрез превантивен мониторинг, регистриране на евентуално констатирани проблеми по време на гаранционния срок, както и предприетите мерки за отстраняване на установените нередовности.

Участникът е представил и мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажните работи. В тази част на изложението са представени основните и задължителни за всички работници и специалисти на строежа мероприятия, както и опасните зони на същия. Описани са организационните указания за преодоляване на опасностите – общи и специфични изисквания, както и мерки за безопасност при извършване на различни дейности (товаро-разтоварителни работи и складиране, както и при самите строителни дейности).

В резюме е представено отчитането на строителството, предаването на обекта на възложителя и приложимото законодателство.

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по показател „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ оферта № 2, подадена от участника „КЛ БИЛД“ ЕООД да получи **60 /шестдесет/** точки тъй като представената от участника организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката, напълно съответства на условията и изискванията на възложителя, подробно описани в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Мотиви: Съгласно предварително обявената от възложителя методика: Участникът получава 60 точки, когато: е представил описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описал начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложил е мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Изложил е детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от него ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Представил е график за изпълнение на строително-монтажните

дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Направил е подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

IV. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения на отделните участници:

1. Оферта № 1, подадена от Сдружение „Стратиеви“

Участникът е предложил цена за изпълнение предмета на поръчката: 148 945.05 лв. (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и пет стотинки).

По показателя „Предлагана цена“ участникът получава:

(148 945.05: 148 945.05) x 40 = 1 x 40 = 40.00 точки.

1. Оферта № 2, подадена от „КЛ БИЛД“ ЕООД:

Участникът е предложил цена за изпълнение предмета на поръчката: 148 995.00 лв. (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева) без ДДС.

По показателя „Предлагана цена“ участникът получава:

(148 945.05: 148 995.00) x 40 = 0.99 x 40 = 39.60 точки.

V. Класиране и оценка

Съгласно методиката за оценка на офертите, подробно описана в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на оценките по отделните показатели, а именно:

Комплексната оценка = „Предлагана цена“ + „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“

Вземайки предвид методиката за оценяване, комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на отделните участници по реда на постъпване на офертите:

1. Оферта № 1, подадена от **Сдружение „Стратиеви“:**

Комплексна оценка = 40.00 точки + 40.00 точки = 80.00 точки

2. Оферта № 2, подадена от **„КЛ БИЛД“ ЕООД:**

Комплексна оценка = 39.60 точки + 60.00 точки = 99.60 точки

VI. В съответствие с направените по–горе констатации и при стриктно спазване на нормативната уредба и поставените от възложителя условия и изисквания, комисията обявява следното класиране:

На първо място:

1. **Оферта № 2**, подадена от **„КЛ БИЛД“ ЕООД със 99.60 точки**

На второ място:

2. **Оферта № 1**, подадена от **Сдружение „Стратиеви“ със 80.00 точки**

<u>Отстранени участници</u>: няма

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка с участника **„КЛ БИЛД“ ЕООД**, при посочените от него цена и условия.

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не бяха заявени особени мнения.

Комисията приключи работа на 14.06.2017г. в 16:30 часа.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр.

Протоколът е представен на възложителя за утвърждаване на 15.06.2017г.

К О М И С И Я:

Председател:

1. ……П……

Членове:

2. ……П……

3. ……П……

4. ……П……

5. ……П……