С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н "Л Ю Л И Н"
1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

Столична община - Район „Люлин"
п.код 1336, ж.к. „Люлин", бл.327, вх.В
тел.: 02 923 - 72 -
Регистрационен индекс и дата
РЛН17-ДГ55-61/1/13. 11.2017

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017 г.

Днес, 13.11.2017 г., в гр. София, страните по Договор № РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017г., а именно:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ЛЮЛИН", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15, БУЛСТАТ 0006963270652, представляван от Милко Младенов – кмет на района и ..... – гл. счетоводител, от една страна, наричан по-долу за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**
и

ДЗЗД „АКВА БИЛД 2017", със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. „Люлин"-7 м.р., бул. „Джавахарлал Неру" № 28, офис 39, ЕИК 177180081, представлявано от Пламен Маргаритов Петров - представляващ обединението, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
заедно наричани „Страните"

Като взеха предвид, че:

а) Съгласно чл. 4, раздел III от Договор № РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017 г. срокът за изпълнение на договора е 118 (сто и осемнадесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка, който изтича на 14.11.2017г.;

б) Констативен протокол от 01.09.2017 г., съставен по повод възникнали непредвидени обстоятелства при изпълнение на обект: ***„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 137 СОУ, район „Люлин" УПИ II-за училище, с идентификатор 68134.4356.149, кв.80, м. бул.„Сливница", гр. София"*** и Доклад № РЛН17-ВК66-693/04.10.2017 г. на началник отдел „Инженерна инфраструктура благоустройство и екология" при СО – район „Люлин".

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Страните се споразумяха следното:

1. Срокът по чл. 4, раздел III от Договор № РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017 г. се удължава с 30 (тридесет) календарни дни. СМР трябва да приключат до 14.12.2017 г.;

2. Общата стойност на договора по чл. 2, раздел II от Договор № РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017 г. се увеличава с 50 041,31 лв. /петдесет хиляди четиридесет и един лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС или 60 049,57 лв. /шестдесет хиляди четиридесет и девет лева и петдесет и седем стотинки/ с ДДС;

3. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.

§1. Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
КМЕТ НА СО-РАЙОН ЛЮЛИН
МИЛКО МЛАДЕНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
ПРЕДСТАВЛЯВАН:
ДЗЗД „АКВА БИЛД 2017"
ПЛАМЕН ПЕТРОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Е. Терзиева)

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.