СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ Към РВР18-ДГ55-2-[1]
от 11.07.2019 16:22:58
КОД HUUF1F31071
(90)18746309

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №РВР18-ДГ55-2/14.03.2018г.

...одина, в гр. София, между:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН "ВРЪБНИЦА", гр. София, бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, ЕИК №0006963270667, представляван от **Кмета – МЛАДЕН МЛАДЕНОВ** и главен счетоводител – **МАРИАНА СТОИМЕНОВА**, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и

КОНСОРЦИУМ "ПРОФИ-СТРОЙ"ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1326, ул."Илия Гергов"№1, ЕИК №BG177177434, представлявано от Юлиан Алексиев Леков, ЕГН РЕГЛ/ЕС/2016/679 за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки и Заповед №8 от 05.04.2019г. издадена от Строителния надзор по Част Пътна се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да изпълни непредвидените, възникнали по време на строителството допълнителни СМР съгласно представената количествено – стойностна сметка, неразделна част от настоящето допълнително споразумение.

2. За извършените допълнителни СМР Възложителя заплаща на Изпълнителя цена в размер на **61 690,00лв.** (шестдесет и една хиляди шестстотин и деветдесет лева) **без ДДС** или **74 028,00лв.** (седемдесет и четири хиляди двадесет и осем лева) **със ДДС.** Сумата за обезпечаване на настоящото Допълнително споразумени ще бъде изплащана по следния начин:

- **53 486,47лв** (петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 47ст.) **без ДДС или 64 185,77лв** (шестдесет и четири хиляди сто осемдесет и пет лева и 77ст.) **с ДДС от възложените в настоящото Допълнително споразумени СМР ще бъдат допълнително обезпечени от Възложителя**
- Остатъка от **8 203,00лв.**(осем хиляди двеста и три лева) **без ДДС или 9 843,00лв**.(девет хиляди осевстотин четиридесет и три лева) **с ДДС ще бъдат изплащани от непредвидените 5% разходи заложени в основния договор.**

- Окончателната сума получена като сбор от първоначалния договор и Допълнително споразумение се равнява на **1 272 430,20лв.**(един милион двеста седемдесет и две хиляди четиристотин и тридесет лева и 20ст.) **без ДДС или 1 526 916,24лв**.(един милион петстотин двадесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 24ст.) **с ДДС.**

3. Възложителя заплаща на Изпълнителя в срок до 30 дни актуваните и извършени допълнителни СМР на база представени от Изпълнителя одобрени и подписани дейности от лицата осъществяващи строителен надзор и инвеститорски контрол, както и фактура, актове и протоколи по Наредба №3 на Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ/ от 2003г. за съставяне и протоколи по време на строителството.

4. Плащането по т.3 се извършва срещу оригинална фактура след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в т.2 от настоящето допълнително споразумение.

5. т.4.1 от Договора за изпълнение се променя като същия се удължава с 45 дни съобразно допълнително възложените дейности.

6. Всички останали клаузи на договор №РВР18-ДГ55-2/14.03.2018г. остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от договора.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка №1 за видовете СМР, възникнали от промени в проектните решения по време на строителството.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”:.....
/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

РЕГЛ/ЕС/2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПРОФИ-СТРОЙ“ДЗЗД
ЮЛИАН ЛЕКОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ
/.....

РЕГЛ/ЕС/2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:....
/МАРИАНА СТОИМЕНОВА

РЕГЛ/ЕС/2016/679

/АХ/