



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"**

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71  
<http://www.poduiane.info/>, e-mail: [raion@poduiane.info](mailto:raion@poduiane.info)

Образец №1

**ДО  
КМЕТА НА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“,  
ж.к. „Сухата река“.**

от: „БКС Кремиковци 98“ ООД, (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 121803124,  
представявано от: Венера Константинова (трите имена), в качеството на  
управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Ботунец, факс: <sup>Г</sup>  
електронна поща (e-mail):

**УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,**

След като се запознахме с информацията за възлагане на посочената обществена поръчка, представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, изискванията на възложителя;

2. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Декларираме, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се съобразя с:

- изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ): касаещи определената категория строителство;

- наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

5. Декларирам, че при изпълнение на поръчката в строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

6. Декларирам, че ще сключа и ще поддържам надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка застраховка „Професионална отговорност“, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на възложителя или на трети лица, съгласно с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. **Срок за изпълнение** на поръчката: четиридесет и пет календарни дни(словом) .  
*/мин. - 30 кал. дни, макс - 45 кал. дни/.*

**Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, придружен от Диаграма на работната ръка.**

8. Задължаваме се, ако бъдем избрани за Изпълнител, преди сключване на договора за изпълнение на СМР да представим на Възложителя:

8.1. План за безопасност и здраве за обекта за периода на изпълнение на СМР

8.2. План за управление на отпадъците за обекта за периода на изпълнение на СМР

8.3. Временна организация на движение в необходимия обхват за обекта за периода на изпълнение на СМР, одобрена от дирекция „Управление и анализ на трафика“ – Столична община и СДВР КАТ- София, ако е необходимо.

9. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности 8 години (*минимум 8 години по изискване на Възложителя*).


10. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

**Приложения:**

1. Линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи с диаграма на работната ръка;

Дата: 12.09.2019

Име, подпис и печат: .....  
(В К - Управител)




Линиен график

Вид СМР	пр./Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45					
1	Разбиране на стоманобетон (компрометирана настилка и конструкции) при ремонт на външни стълби и площадки,																																																		
2	Складване на място и натоварване на стр. отпадъци за извозване																																																		
3	Превоз строителни отпадъци																																																		
4	Възстановяване на съществуващи стоманобетонни стълби и площадки при ремонт, включително производство, доставка и полагане на бетонна смес В15																																																		
5	Напрана и разваляне на кофраж за ремонтни работи по стълбища и площадки																																																		
6	Производство, доставка и монтаж на загответена арматура обикновена сложност ф6-ф12, стомана А1 и А2 за възстановяване на външни стълбища и площадки																																																		
7	Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочи по съществуващи площадки с деб. 5 см върху цим. Р-Р																																																		
8	Разваляне на настилка на тротоар от бетонови плочи																																																		
9	Натоварване на отпадъци от бетонови плочи за извозване																																																		
10	Превоз строителни отпадъци																																																		
11	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м																																																		
12	Натоварване на земни почви на транспорт																																																		
13	Превоз на земни почви																																																		
14	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон																																																		
15	Напрана на основа от трошен камък																																																		
16	Разкървяване на леярман бетон																																																		
17	Натоварване на стр. отпадъци на транспорт																																																		
18	Превоз на стр. отпадъци																																																		
19	Напрана на бетонови валежи илтици, вкл. доставка на материала																																																		
20	Разваляне на бетонови бордюри																																																		
21	Напрана на нови бетонови бордюри 18/35/100 вкл. доставка на материала и бет. легло																																																		
22	Напрана на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на цим. Р-Р, вкл. доставка на материала																																																		
23	Отстраняване на земята почва																																																		
24	Доставка, нивоане и подравняване на 3х3мусен швест																																																		
25	Затравяване с тревна смеска																																																		
26	Доставка и монтаж на калъци за шахти, вкл. изграждане на шахти																																																		

Дата: 12.9.2019

Име и фамилия:

Подпис и печат:



ДО  
Г-жа Ева Митова  
Кмет на СО – район „Подуяне“

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“, ж.к.  
„Сухата река“

от: „БКС Кремиковци 98“ ООД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК:  
121803124, представлявано от: В. Г. К. (трите имена), в  
качеството на управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Ботунец,  
факс:                    електронна поща (e-mail):

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,**

Представям нашето ценово предложение във връзка с обществена поръчка за избор на изпълнител с горещитирания предмет:

А. Количествено - стойностна сметка					
№	Вид СМР	Единица мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
<b>I.</b>	<b>Основен ремонт стълби</b>				
1	Разбиване на стоманобетон ( компрометирани настилки и конструкции) при ремонт на външни стълби и площадки, ръчно	м3	78	5,20	405,60
2	Складиране на място и натоварване на стр. отпадъци за извозване	м3	78	2,20	171,60
3	Превоз строителни отпадъци	м3	78	16,20	1263,60
4	Възстановяване на съществуващи стоманобетонни стълби и площадки при ремонт, включително производство , доставка и полагане на бетонна смес В15	м3	78	117,50	9165,00
5	Направа и разваляне на кофраж за ремонтни работи по	м2	210	4,80	1008

Замгаването е на осн. зл. 36а, ал. 3 от ЗОП <sup>1</sup>

	стълбища и площадки				
6	Производство, доставка и монтаж на заготвена арматура обикновена сложност ф6-ф12 ,стомана а1 и А2 за възстановяване на външни стъпала и площадки	кг	500	2,90	1450,00
7	Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочи по стъпалаи площадки с деб.5 см върху цим. р-р	м2	250	32,50	8125,00
<b>II.</b>	<b>Основен ремонт на тротоарни настилки , вкл. и направа на основа</b>				
7	Разваляне на настилка на тротоар от бетонови плочи	м2	550	1,20	660,00
8	Натоварване на отпадъци от бетонови плочи за извозване	м3	33	2,20	72,60
9	Превоз строителни отпадъци	м3	33	14,20	468,60
10	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м3	90	2,20	198,00
11	Натоварване на земни почви на транспорт	м3	90	1,45	130,50
12	Превоз на земни почви	м3	90	14,20	1278,00
13	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м2	550	2,00	1100,00
14	Направа на основа от трошен камък	м3	90	27,00	2430,00
15	Разкъртване на неармиран бетон	м3	16	4,20	67,20
16	Натоварване на стр. отпадъци на транспорт	м3	16	1,50	24,00
17	Превоз на стр. отпадъци	м3	16	14,20	227,20
18	Направа на бетонови водещи ивици, вкл. доставка на материала	м	100	15,20	1520,00
19	Разваляне на бетонови бордюри	м	200	1,20	240,00
20	Направа на нови бетонови бордюри 18/35/100 вкл. доставка на материала и бет. легло	м	156	29,60	4617,60
21	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на цим. р-р , вкл. доставка на материала	м2	550	29,10	16005,00
<b>III.</b>	<b>Почистване и озеленяване на зелени площи</b>				
22	Отнемане на земна почва	м2	690	1,45	1000,50

23	Доставка, насипване и подравняване на хумусен пласт	м3	69	32,50	2242,50
24	Затревяване с тревна смеска	м2	690	5,30	3657,00
IV.	Доставка и монтаж на капаци за шахти, вкл. изграждане на шахти	Бр.	10	15,20	152,00
					57679,50
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС</b>				
	<b>10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ</b>				5767,95
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ +10% НЕПР. РАЗХОДИ без ДДС</b>				63447,45
	<b>20% ДДС</b>				12689,49
	<b>ВСИЧКО С ДДС (обща стойност, непредвидени разходи)</b>				76136,94

#### Б. Единични цени машиносмени

1. Товарен автомобил 14т мин. - 1бр..... 380,00 лв/мсм
2. Автосамосвал 9т мин. - 1бр.....280,00 лв/мсм
3. Моторна метла - 1бр.....350,00 лв/мсм
4. Моторен къртач 1,8 kw мин. - 1бр..... 150,00 лв/мсм
5. Багер - 1бр.....350,00 лв/мсм
6. Хидравличен чук 110 кг мин. - 1бр.....400,00 лв/мсм
7. Моторна трамбовка 62 кг мин. - 1бр..... 100,00 лв/мсм

Забележка: Техническите характеристики на изброената по-горе задължителна механизация трябва да позволяват качествено и икономически обосновано изпълнение на видовете работи, изброени по-горе.

#### В. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка.....3,37 лв/ч.час
2. Доставно-складови разходи..... 8 %
3. Печалба..... 5 %
4. Допълнителни разходи върху труда..... 49 %
5. Допълнителни разходи върху механизация.....15 %

Дата 12.09.2019

Гр. София

Изпълнител: .....

В

