Зачитванията са съгласно ЗЗЛД.

СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
gok.№ Към РД-568-83-[2]
от 07.04.2015

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

7, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

С П О Р А З У М Е Н И Е

за изменение на Договор №РД-568-83/16.12.2014г. сключен на основание чл. 101е във връзка с чл.43, ал.2, т.1, бук. „а" от ЗОП,
с предмет на договора: строителство за обект: *„Изграждане на ограда към Разширение на Гробищен парк"Малашевци" в УПИ I- за гробищен парка и УПИ II – за обслужващи обекти към гробищен парк и озеленяване"*, за който обект са одобрени проекти и е издадено разрешения за строеж от гл. архитект на СО – район „Подуяне".

Днес,..... в гр.София се сключи настоящото споразумение за изменение на Договор № №РД-568-83/16.12.2014г. между:
1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и
2. Дружество **„ЕВРОБИЛДИНГ СТРОЙ" ЕООД,** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 200201005, със седалище и адрес на управление гр.Долна баня, община Долна баня ул. „Крали Марко" № 7, представлявано от Георги Василев Карагьозов, ЕГН в качеството му на Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна

Преамбюл:

Двете страни, след като установиха, че е налице хипотезата на чл.43, ал.2, т.1, „а" от ЗОП "непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока на договора", а именно: 1. Справка от Националния институт по метеорология и хидрология, от която е видно, че в периода от 16.12.2014г. до 20.02.2015г. са налице последователни и постоянни ниски температури, обилен снеговалеж със задържане на снежната маса, невъзможност за откриване и започване на СМР, без предприемане на специални мерки и материали за бетониране при отрицателни температури и снеговалеж, каквито дейности не са предвидени от Възложителя в обществената поръчка; 2. Настъпила допълнителна аварийна ситуация касаеща моста, който свързва старата с новата част на гробищния парк, което съоръжение е единственият подход при изграждане на оградата за преминаване на тежкотоварни автомобили, и получено писмо в тази връзка от ОП Гробищни паркове с вх. №7000-8/20.02.2015г., с което Възложителят е уведомен, че моста е в аварийна ситуация и с оглед запазване живота и здравето на Изпълнителя, и неговите работници, същия не следва да използват моста и да преминава през него при започване изпълнението на договора. 3. С оглед спецификата на поръчката доставка и СМР, изпълнителят с молба вх. №РД-568-83/1/18.03.2015г. е представил доказателства, че е извършил разходи по изработка, доставка и складиране на материалите, което е видно и от приложения протокол за ползване на складова база и протокол акт №19. Така извършените разходи по доставката безспорно са в интерес на Възложителя, като Изпълнителят е направил същите с цел надлежно изпълнение на договора. Направените разходи по доставката на

материалите във връзка с изпълнението на СМР не води до увеличаване стойността на договора. Предвид настъпилата аварийна ситуация относно моста, независеща от Възложителя, нито от Изпълнителя, който не е могъл да започне изпълнението на СМР по договора не по негова вина, а поради настъпване на „непредвидени обстоятелства“ след сключване на договора по смисъла на §1, т.14“б“ от ДРЗОП. Това обстоятелство е довело до невъзможност за изпълнение на договорените условия в пълен обем от Изпълнителя, който е направил всички необходими действия във връзка с надлежното изпълнение на договора, а именно: извършил е разходи по доставка, складиране и съхранение на материалите, което е в интерес на Възложителя.

С оглед горното, страните се споразумяха за изменение на Договор №РД-568-83/16.12.2014г., както следва:

§1. Изменя чл.2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, която може да бъде открита от Възложителя след отстраняване на аварията по моста, който е подровен и ситуацията е аварийна за цялото съоръжение. Възложителят открива строителната площадка за СМР, след като бъде уведомен официално от ОП „Гробищни паркове“ или Столична община.

§2. Допълва чл.4 (1). Изпълнителят може да поиска междинно плащане от Възложителя при извършени и доказани разходи, касаещи доставка на материали необходими за извършване на СМР посочени в договора, в размер на не-повече от 40 % от стойността на договора. Възложителят дължи плащане в 30 дневен срок от подписване на протокол за действително извършени работи и представена оригинална фактура.

§3 Изменя чл.4 (2) Окончателно плащане, оставащите 40% от сумата по ценовата оферта на Изпълнителя, дължима в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

§5 Споразумението влиза в сила, считано от 07.04.2015г.

§6. Останалите условия на сключения Договор №№РД-568-83/16.12.2014г. не се изменят и запазват действието си.

§7. Настоящото споразумение за изменение на Договор №РД-568-83/16.12.2014г. е неразделна част от него.

Споразумението се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХИЛДИНГ“

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”:...../

/Ева Митова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

/Юлия Петрова/

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:.....

/Лилия Геринска/

Заличаванията са съгласно ЗЗЛД.