СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

вътр. №9301-1240/24.11.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.22б, ал.1, т.13 от ЗОП – информация за сключено допълнително споразумение за изменение на Договор №РД-60-5/29.09.2015г. с изпълнител **„ТЕХНО-04", ЕИК:121455080** с *предмет на договора* **"Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329, к-с Ботевградско шосе II част, кв. „Васил Левски"** – на територията на район „Подуяне" – първи етап.

КМЕТ НА РАЙОН "ПОДУЯНЕ":

/ЕВА МИТОВА/

Настоящото съобщение на основание чл.22б от ЗОП да се публикува в профила на купувача и да се приложи към документацията.

СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
gok.№ Към РД-60-5-[10]
от 24.11.2015

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на **Договор №РД-60-5/29.09.2015г**. сключен на основание чл. 101е във връзка с чл. 43, ал. 2, т.1, бук. „а" от ЗОП,
с предмет на договора: строителство за обект: *„Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329, м. к-с Ботевградско шосе II част, кв. „Васил Левски" – на територията на район „Подуяне" – първи етап,* за който обект са одобрени проекти и е издадено разрешения за строеж от гл. архитект на СО – район „Подуяне".

Днес..... в гр.София се сключи настоящото споразумение за изменение на Договор №РД-60-5/29.09.2015г. между:

1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Дружество **"ТЕХНО-04"**, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК:121455080, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр.София, район „Люлин", ул."Иван Ботев" № 2, представлявано от Иванчо Добрев Добрев, в качеството му на Управител наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна

Преамбюл:

Двете страни, след като установиха, че е налице хипотезата на чл. 43, ал.2, т.1, „а" от ЗОП "непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока на договора", а именно:

1. Справка от Националния институт по метеорология и хидрология, от която е видно, че в периода от 01.10.2015г. до 31.10.2015г. са налице 12 календарни дъждовни дни, които не позволяват да бъдат извършвани СМР, предвидени от възложителя в следните дни: 06.10.2015г.; 07.10.2015г; 08.10.2015г; 09.10.10.2015г; 11.10.2015г; 12.10.2015г; 16.10.2015г; 20.10.2015г; 21.10.2015г; 22.10.20115г; 23.10.2015г; - 12 /дванадесет/ календарни дни.

2. Настъпила допълнителна промяна, а именно: Постъпили устни сигнали от граждани да не се извършват СМР в неделните дни, поради високите нива на шум и запрашване при говаро-разговарните работи, отразени в констативен протокол №9301-1132/21.10.2015г. – 6 /шест/ неделни дни за целия срок на договора.

Предвид горното, „непредвидени обстоятелства" е това обстоятелство, настъпило след сключване на договора по смисъла на §1, т.14"б" от ДРЗОП, а именно: обстоятелство независещо от волята на двете страни, което не е могло да бъдат предвидено нито от Изпълнителя, нито от Възложителя, при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението на договорените условия в частта – срок на договора.

С оглед горното, страните се споразумяха за изменение на Договор №РД-60-6/02.10.2015г., както следва:

§1. Изменя чл.2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до **58** (петдесет и осем) календарни дни, като се изключват неделните дни като изпълнение, считано от датата на откриване на строителната площадка, съгласно представената оферта.

§2 Споразумението влиза в сила, считано от **09.11.2015г.**

§3. Останалите условия на сключения Договор №РД-60-5/29.09.2015г не се изменят и запазват действието си.

§4. Настоящото споразумение за изменение на Договор №РД-60-5/29.09.2015г е неразделна част от него.

Споразумението се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА РАЙОН "ПОДУЯНЕ".....
/Е ова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Ю рова/

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:.....
/Л ска/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: