# СТОЛИЧНА ОБЩИНА
## РАЙОН „ИЛИНДЕН“

гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 вх. Б • тел.: 02 4 397 360 • факс: 02 4 397 361 • www.ilinden.bg • e-mail: info@ilinden.bg



СО Район Илинден
Тел.02/4397325 София1309
www.Ilinden.bg
N: РИЛ20-РД93-1
от 27.02.2020
Код за достъп
KMK1CDF
(90)18818210


**РЕШЕНИЕ**

**...../.....2020 г.**

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № РИЛ20-РД92-3/21.01.2020 г. на кмета на СО район „Илинден“

**ОБЯВЯВАМ**

Класирането чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ 51 „Щурче“, гр. София, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ №271“:

Първо място: **„Строй експрес-НН“ ООД** – Комплексна оценка - 90 точки.
Второ място: „„**ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД** – комплексна оценка 83.48 точки;
Трето място: „„**ЖСП СТИЛ“ ООД** - комплексна оценка 83.06 т.
Четвърто място: **„Нет Евро“ ЕООД -** комплексна оценка 72.99 т

**ОТСТРАНЯВАМ**

1. Оферта № РИЛ20-ТД26-58/17.01.2020 г. от **„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД**.

МОТИВИ: Предложението на участника за изпълнение на предмета на поръчката, не е изготвено в съответствие с минималните изисквания на възложителя.
Представеният от участника линеен график не е оформен съгласно изискванията на Възложителя. В част 3. Методика за оценка. Критерии за възлагане на поръчката Възложителят изрично е посочил, че участникът следва да представи линеен график (под формата на диаграма на Гант или еквивалентен) и диаграма/график за разпределение на работната ръка по отделните видове СМР. Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участникът. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата рамка определена в Работната програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно технологичните изисквания.
Така изготвения и представен от участника линеен график е твърде опростен времеви график с посочен брой хора (работници) и не е диаграма на Гант като комисията не приема, че е и

еквивалентен на диаграмата на Гант с оглед на следните мотиви: Диаграма на последователностите (още наричана мрежа на зависимостите, поток на задачите или план на дейностите) е инструмент, използван при управлението на проекти. Целта на тази диаграма е чрез изобразяването на дейностите/заданията и връзките между тях под формата на мрежа/насочен граф да може да се придобие по-пълна картина за работата по проекта и по-точно планиране на времето и изграждане на графика. Различните видове диаграми, които се използват масово най-общо могат да бъдат разделени на две категории:

1. Дейност на стрелката - в този тип диаграми, различните дейности са изобразени от стрелките/ребрата на графа, а върховете представляват ключови дати;
2. Дейност на върха - тези диаграми изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях.

В настоящия случай диаграмата на Гант е вид диаграма с дейност на върха и визуално представя времетраенето на отделните задачи. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално - за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето. Това става като всяка задача е правоъгълник, чиято дължина е пропорционална на времетраенето му. Впоследствие в диаграмите на Гант се налагат и специфични означения за дейности (своеобразни скоби), които са съставни. При дейност на върха диаграмите изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях.

Графиките на Гант имат следните функции:

-Помагат в планирането на задачите, които трябва да бъдат изпълнени;

-Дават възможност за създаване на времеви график за дейностите;

-Позволяват планирането на алокацията на ресурси за изпълнението на проекта;

-Спомагат за осъществяването на "критичният път" на един проект и неговото завършване в срок.

Чрез графиката могат да се направят изводи за нужния екип и дефинирането на критичните за изпълнение по график дейности. Така лесно могат да се правят и модификации, както и да се създават хистограми за нужното количество ресурси.

Ключово за проектното планиране е взаимообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа последователност (например една дейност зависи от изпълнението на друга преди нея). Едни дейности могат да се изпълняват последователно или линеарно, други могат да бъдат извършени паралелно. Графиките на Гант играят важна роля и в мониторинга на един проект.

От така изложеното в Линейния график, не е ясно съгласно коя разходна норма, участникът ще успее да изпълни отделните дейности/операции за предвидените в графика срокове. Не е посочено и дали предвидената за съответната дейност техника е обезпечена с оператор. Липсва каквато и да било информация относно техническите ресурси, които участникът ще използва при изпълнението на поръчката.

От така приложените Линеен график и Предложение на Участника за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси не е ясно как и дали си взаимодействат отделните специализирани звена на Участника - отделните бригади (екипи).

След проверка от страна на комисията дали Техническото предложение на участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, комисията констатира следното:

- Цялостното изложение на участника се характеризира с разпокъсаност и логическа несвързаност между отделните етапи и дейности. Преобладава бланкетно и кратко описание на предвижданите дейности.
- Не са представени конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа ще гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката;
- Участникът е представил много общо своите идеи относно организацията, мобилизацията и разпределението на предвидените от него ресурси (човешки ресурси, техника и механизация), но същите не биха спомогнали за навременното и качествено постигане на целените резултати.

Ето защо и на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши участникът „ИНТЕРХОЛД" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ 51 „Щурче", гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" №271", тъй като е представил техническо предложение, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя с оглед на мотивите на комисията, посочени по-горе.

**ОПРЕДЕЛЯМ**

за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ 51 „Щурче", гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" №271I" участникът, класиран на първо място:

**„Строй експрес-НН" ООД**

Въз основа на дейността си Комисията еизготвила протокол съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1-3 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, като протоколът и цялата документация по провеждане на процедурата са ми предадени за вземане на настоящото решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП.

Настоящото решение подлежи на обжалване по ред, предвиден в чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 – дневен срок от получаването му.

Решението да бъде изпратено на участниците и публикувано в Профила на купувача на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП в срока по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Протоколите от работата на комисията, както и окончателният протокол могат да бъдат открити в секция „Профил на купувача" на адрес www.ilinden.bg.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на район „Илинден"
Иван Божилов